
Energetische Sanierung  

Hallenbad Lüchow (Wendland) 



Jetziger 
Baustand  
12.12.2012 (1) 

Zur  Zeit tätige Fimen: 

- MK Bau – Abbruch- und Rohbauarbeiten 

- Elektro Arendsee - Elektroarbeiten 
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Jetziger Baustand  
12.12.2012 (2) 
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Termine (1) 
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Weitere Vorgehensweise: 

 Entsprechend Terminplan sind die Abbrucharbeiten zum größten Teil 

abgeschlossen 

 Entsprechend Terminplan sind die Rohbauarbeiten Technikgebäude 

abgeschlossen 

 Entsprechend Terminplan sind die Kabelarbeiten zum größten Teil abgeschlossen 

 Stahlbauarbeiten Technikgebäude 51 KW 2012  

 Rohbauarbeiten  innen ab 50 KW 2012 

 Lüftungstechnik  ab 02. KW 2013 

 Deckenarbeiten  ab 02. KW 2013 

 weiterer Bauablauf gem. Bauzeitenplan und Witterungslage 

 Fertigstellung 01.09.2013 
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Notwendige Ergänzungen 
(1) 
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1. Hallenbaddach - Korrosionsschäden am Trapezblech  

 Erneuerung der Trapezbleche mit Dacharbeiten jeweils an den 

 Hallenseitenwänden und  Erneuerung  der Dampfsperre an den 

 Stirnseiten 
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Notwendige Ergänzungen 
(2) 
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2. Umkleidebereich:  

 - Beschädigte Fußbodenfliesen ersetzen, Stand 12.12.20212  
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Notwendige Ergänzungen 
(3) 
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3. Winterheizung:  

 - Nachtragsvereinbarung an MK Bau wurde erteilt  

4. Schwimmhalle:  

 - Einstiegsleitern Schwimmbecken  

 - Leinenhalter mit Auffangbehälter 

5. Außenbereich vorne:  

 - Erstellung des Bauantrages für die Außenanlagen, einschl.  

   Stellplatznachweis durch PGH 

 - Behindertenparkplätze  
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Mögliche Ergänzungen (1) 
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1. Schwimmhalle:   

 - Fußbodenfliesen komplett neu herstellen 

 - Leinenhalter mit Auffangbehälter  

 - Wand oberhalb Fliesen in der Halle neu streichen 

 - „Fitnessraum, Babywickelraum“ Hallenwand massiv mit Nische   

2. Saunahof:  

 - Abriss  
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Kostenzusammenstellung 
(1) 
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Kostenzusammenstellung 
(2) 

Seite 10 
Frank Raese, Teamleiter MSR-Technik (TMM), Dezember 2012       

  Bezeichnung/ Maßnahme   
Kosten (netto) 
Stand 13.12.12 

Notwendige 
Maßnahmen 

Mögliche 
Maßnahmen 

Gesamtausgaben gem. Förderbescheid   3.204.213,60      

  Kommunale Mittel  1.145.393,60    Zur Entscheidung stehen: 

  EFRE-KONVERGENZ  2.058.820,00        

            

Auftragssumme gem. Förderbescheid Stand 13.12.2012   3.120.313,45      

            

Notwendige und sinnvolle Maßnahmen         

  Erneuerung HB Decke: bereits beauftragt 107.083,04      

  Erneuerung Gaskessel Freibad: bereits genehmigt 32.717,50      

  Trapezblech in der Halle, Korrosionsschäden  beheben     36.000,00    

  Winterheizung bereits beauftragt 5.238,00      

  Umkleidebereich- Beschädigte Fußbodenfliesen ersetzen     7.000,00    

  

Erstellung des Bauantrages für die Außenanlagen,  

einschl. Stellplatznachweis durch PGH 

Auflage  

Baugenehmigung   3.900,00    

  Einstiegsleitern Schwimmbecken     8.600,00    

  Schwimmhalle ( komplett ) Fußbodenfliesen neu herstellen       25.900,00  

  Leinenhalter mit Auffangbehälter       1.700,00  

  Wand oberhalb Fliesen in der Halle neu streichen       2.600,00  

   „Fitnessraum, Babywickelraum“ Hallenwand massiv mit Nische     14.900,00  

  Saunahof - Abriss       3.300,00  

Gesamtkosten     3.265.351,99  55.500,00  48.400,00  



Mögliche weitere Gestaltungen (1) 

 (Kosten geschätzt netto incl. BNK) 
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1. Schwimmhalle:   

 - Massagedüsen im Nichtschwimmerbecken ( 3 St. ) 8.500,00 € 

 - Wasserfall im Nichtschwimmerbecken 9.100,00 €  

 - Sitzbänke, Liegen, Garderobenleisten bzw. Ablagemöglichkeiten   

2. Saunahof:  

 - Neugestaltung   80.500,00 €  

3. Saunaraum:   

 - Erneuerung der Verkleidung 

4. Schwimmmeisterraum:  

 - Bürogestaltung  
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Mögliche weitere Gestaltungen 

(2) (Kosten geschätzt netto incl. BNK) 
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5. Kassenbereich:    

 - neues Kassensystem    

6. Foyer :  

 - neuer Teppich 

 - neue Drehkreuzanlage zum direkten Zugang nach draußen 

7. Eingangsbereich :   

 - Möbel, Sponsorenwand, Garderobenleisten 

8. Außenbereich hinten :  

 - Liegen, Rasenflächen, Zäune 

 - versetzbarer Zaun zur Einbindung Planschbecken 
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