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Projektzeitrahmen von Di, 01.02.22 bis Do, 31.07.25

Kalender: Niedersachsen (eingebettet)

Druckdatum: 26.11.2021 16:27
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1 920at Di, 01.02.22 Mi, 24.09.25GRUNDSCHULE

1.1 320at Di, 01.02.22 Mo, 08.05.23ARCHITEKT LP 1-7 320at

1.2 320at Di, 01.02.22 Mo, 08.05.23FACHPLANER LP 1-7 320at

1.3 600at Di, 09.05.23 Mi, 24.09.25BAUPHASE

2 384at Di, 01.02.22 Di, 08.08.23SPORTPLATZ 384at

2.1 84at Di, 01.02.22 Mi, 01.06.22PLANUNG LP 1-7 84at

2.2 300at Do, 02.06.22 Di, 08.08.23BAUPHASE EINSCHL. ANWACHSEN 300at

ÜBERSCHNEIDUNG CA. 3 MONATE


