

Obdachlosenunterkunft Tarmitz	Kostenschätzung	Auftrag	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Gesamtauftrag	1. Abschlagsr.	2. Abschlagsr.	3. Abschlagsr.	4. Abschlagsr.	5. Abschlagsr.	Schlussrechnung	Bezahl	offene Posten
Erd- und Entwässerungsarbeiten	40.600,00 €	35.020,81 €	654,50 €	199,62 €	35.874,93 €	9.066,61 €	15.284,90 €	5.972,84 €				30.324,35 €	5.550,58 €
Erdungs- und Blitzschutzarbeiten	6.380,00 €	3.618,78 €			3.618,78 €							0,00 €	3.618,78 €
Bauhauptgewerk	99.412,00 €	111.237,78 €	1.740,87 €		112.978,65 €	31.320,68 €	46.436,28 €					77.756,96 €	35.221,69 €
Zimmererarbeiten	22.620,00 €	26.444,78 €	11.779,22 €		38.224,00 €	14.811,00 €						14.811,00 €	23.413,00 €
Trockenbauarbeiten	16.240,00 €	10.358,64 €			10.358,64 €							0,00 €	10.358,64 €
Dachdecker- und Klempnerarbeiten	27.260,00 €	29.539,37 €			29.539,37 €							0,00 €	29.539,37 €
Tischlerarbeiten, Außen	17.400,00 €	17.260,93 €			17.260,93 €							0,00 €	17.260,93 €
Metallbauarbeiten	14.500,00 €	13.896,80 €			13.896,80 €							0,00 €	13.896,80 €
Putzarbeiten, Innen	13.920,00 €	22.944,80 €			22.944,80 €							0,00 €	22.944,80 €
Putzarbeiten, Außen	15.080,00 €	19.718,30 €			19.718,30 €							0,00 €	19.718,30 €
Estricharbeiten	15.718,00 €	16.825,80 €			16.825,80 €							0,00 €	16.825,80 €
Fliesenarbeiten	19.140,00 €	21.900,00 €			21.900,00 €							0,00 €	21.900,00 €
Maler- und Bodenbelagsarbeiten	19.140,00 €	19.266,00 €			19.266,00 €							0,00 €	19.266,00 €
Tischlerarbeiten, Innentüren	18.560,00 €	19.400,00 €			19.400,00 €							0,00 €	19.400,00 €
Heizung-Lüftung-Sanitär	37.700,00 €	67.903,47 €			67.903,47 €							0,00 €	67.903,47 €
Elektroarbeiten	18.560,00 €	26.828,82 €			26.828,82 €							0,00 €	26.828,82 €
Außenanlagen	20.880,00 €	30.098,98 €			30.098,98 €							0,00 €	30.098,98 €
	423.110,00 €				506.638,27 €								
Honorar - Tragwerksplanung	3.355,44 €	3.355,44 €			3.355,44 €	2.000,00 €						2.000,00 €	1.355,44 €
Honorar - Gebäude	31.564,08 €	31.564,08 €			31.564,08 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €		16.000,00 €	15.564,08 €
					34.919,51 €								
Hausanschluss - Strom	14.184,37 €	14.184,37 €			14.184,37 €						14.184,37 €	14.184,37 €	0,00 €
Baustromkasten Matern	137,98 €	137,98 €			137,98 €						137,98 €	137,98 €	0,00 €
Anschluss Baustrom - Fa. TP	382,51 €	382,51 €			382,51 €						382,51 €	382,51 €	0,00 €
WVW - Kanalerweiterung	11.121,48 €	11.121,48 €			11.121,48 €						11.121,48 €	11.121,48 €	0,00 €
WVW - Einbau Hydrant	2.823,31 €	2.823,31 €			2.823,31 €						2.823,31 €	2.823,31 €	0,00 €
					28.649,65 €								
LK DAN - Kostenbescheid	4.037,50 €	4.037,50 €	86,00 €		4.123,50 €						4.123,50 €	4.123,50 €	0,00 €
					4.123,50 €								
Baugrundgutachten	1.310,19 €	1.310,19 €			1.310,19 €						1.310,19 €	1.310,19 €	0,00 €
					1.310,19 €								
Lagepläne	331,30 €	331,30 €			331,30 €						331,30 €	331,30 €	0,00 €
Vermessung Grundstück	3.006,05 €	3.006,05 €			3.006,05 €						3.006,05 €	3.006,05 €	0,00 €
Grundstückskauf	8.580,00 €	8.580,00 €			8.580,00 €						8.580,00 €	8.580,00 €	0,00 €
Notarkosten	207,89 €	207,89 €			207,89 €						207,89 €	207,89 €	0,00 €
Grunderwerbsteuer	429,00 €	429,00 €			429,00 €						429,00 €	429,00 €	0,00 €
					12.554,24 €								
subreport - Planungsleistung	89,25 €	89,25 €			89,25 €						89,25 €	89,25 €	0,00 €
subreport - Bauhauptgewerk	89,25 €	89,25 €			89,25 €						89,25 €	89,25 €	0,00 €
subreport - Erdung/Blitzschutz	89,25 €	89,25 €			89,25 €						89,25 €	89,25 €	0,00 €
subreport - Erd/Entwässerung	89,25 €	89,25 €			89,25 €						89,25 €	89,25 €	0,00 €
subreport - Zimmerer	89,25 €	89,25 €			89,25 €						89,25 €	89,25 €	0,00 €
subreport - Dachdecker	89,25 €	89,25 €			89,25 €						89,25 €	89,25 €	0,00 €
subreport - Tischler außen	89,25 €	89,25 €			89,25 €						89,25 €	89,25 €	0,00 €
subreport - Putz außen	89,25 €	89,25 €			89,25 €						89,25 €	89,25 €	0,00 €
subreport - Elektro	87,00 €	87,00 €			87,00 €						87,00 €	87,00 €	0,00 €
subreport - Putz innen	87,00 €	87,00 €			87,00 €						87,00 €	87,00 €	0,00 €
subreport - Außenanlagen	87,00 €	87,00 €			87,00 €						87,00 €	87,00 €	0,00 €
subreport - Trockenbau	87,00 €	87,00 €			87,00 €						87,00 €	87,00 €	0,00 €
subreport - Estrich	87,00 €	87,00 €			87,00 €						87,00 €	87,00 €	0,00 €
subreport - Heizung	87,00 €	87,00 €			87,00 €						87,00 €	87,00 €	0,00 €
subreport - Maler/Bodenbelag	87,00 €	87,00 €			87,00 €						87,00 €	87,00 €	0,00 €
subreport - Tischler innen	87,00 €	87,00 €			87,00 €						87,00 €	87,00 €	0,00 €
subreport - Fliesen	87,00 €	87,00 €			87,00 €						87,00 €	87,00 €	0,00 €
Püfungsstatistik RPA	15,75 €	15,75 €			15,75 €						15,75 €	15,75 €	0,00 €
					1.512,75 €								
Gesamtsummen (Brutto)	506.093,84 €				589.708,11 €							189.042,64 €	400.665,47 €